АДМИНИСТРАЦИЯ
РОМАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


12.10. 2018г.	                                                                      № 118                                    х. Романов
                   
Об утверждении отчета об исполнении
плана реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» Романовского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 г № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 28.12.2017 года  №163  Об утверждении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 9 месяцев  2018 года согласно приложения  к настоящему постановлению. 
          2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава  Администрации Романовского
 сельского поселения                                                                         С.В.Яцкий			


				
Постановление вносит
сектор экономики и финансов 
5-49-68
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Приложение 1
к постановлению Администрации 
Романовского сельского поселения
№ 118 от 12.10.2018г



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:
 «Развитие транспортной системы» 
отчетный период 9 месяцев 2018 г.

	№ п/п
	Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы,
контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной       
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения   
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной  программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения»

	
	Основное  мероприятие                    
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	Специалист по вопросам  муниципального хозяйства 
	Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых 
дорог и скашиванию травы на обочинах дорог в рамках Соглашения между Администрацией Романовского района и администрацией сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
расходов, связанной с обеспечением 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения . (Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог на сумму 51,5 тыс. рублей. (МУП «Исток»)Произведены работы на 42,0 тыс.руб.)
	01.01.2018
	31.12.2018
	51,5
	51,5
	42,0
	9,5(оплата производится по факту выполнения работ)

	
	Контрольное событие подпрограммы  1
	
	Заключен 1 контракт с  подрядчиками на содержание внутрипоселковых  дорог Романовского  сельского поселения, выполнено работ 42,0 тыс. рублей,81,6 % от общего объема работ, запланированных на текущий год.
	



X
	



31.12.2018
	



X
	
	



X
	



X
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
(итоги 9 месяцев 2018 года)

Муниципальная программа Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013 г № 123«Об утверждении  муниципальной программы Романовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».
На реализацию муниципальной программы в 2018 году в местном  бюджете предусмотрено 51,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2018 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 51,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 42,0 тыс. рублей или 81,6% к плановым назначениям.
Программа включает в себя следующие подпрограмму:
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения»;
В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения  от 28.12.2017г №162 утвержден план реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год.
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Романовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 51,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.10.2018 заключено 1 муниципальный контракт на сумму 51,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 42,0 тыс. рублей,  или 81,6% к плановым назначениям.
В рамках подпрограммы 1 в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.
Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.
По итогам 1 полугодия 2018 года  достигнуты промежуточные результаты:
Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог и скашивание травы на обочинах дорог. 	
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы
Романовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.



